# **Untitled Gantt Project**

20/02/2017

http://

Encargado del proyecto Andres, Franklyn

**Fechas de inicio y fin del proyecto** 20/02/2017 - 24/05/2017

Progreso 0% Tarea 45 Recursos 3

### \_

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis	20/02/17	23/02/17
Levantamiento de requerimientos	20/02/17	23/02/17
Modelado	24/02/17	2/03/17
Diseño - App BoxoTaxi	24/02/17	2/03/17
Diseño - App BoxoTaxistas	24/02/17	2/03/17
Diseño - Plataforma	24/02/17	2/03/17
Desarrollo	3/03/17	27/04/17
Desarrollo - App BoxoTaxi	3/03/17	27/04/17
Inicio y Registro	3/03/17	3/03/17
Mapa y Buscador, Crear servicios	6/03/17	7/03/17
Algoritmo para taxis cercanos	8/03/17	16/03/17
Algoritmo para determinar tarifas	17/03/17	22/03/17
Comportamiento al ser confirmado el servicio	23/03/17	31/03/17
Modulo de promociones	3/04/17	5/04/17
Sistema de traking para los Angeles	6/04/17	14/04/17
Sistema de pagos	17/04/17	25/04/17
Inplementación de redes sociales	26/04/17	27/04/17
Desarrollo - App BoxoBoxoTaxistas	3/03/17	24/04/17
Inicicio y registro	3/03/17	6/03/17
Pantalla perfil	7/03/17	8/03/17
Pantalla principal - Mapa, Ocupado/Libre, Cambiar Estado	9/03/17	17/03/17
Modulo de solicitud de servicio	20/03/17	23/03/17
Pantalla de servicio	24/03/17	28/03/17
Integración con waze	29/03/17	30/03/17
Algoritmo de penalización	31/03/17	4/04/17
Pantalla Historial	5/04/17	5/04/17
Pantalla cosumo	6/04/17	11/04/17
Pantalla novedades	12/04/17	17/04/17
Pantalla Tips	18/04/17	18/04/17
Algoritmo de boton de panico	19/04/17	24/04/17
Desarrollo - Plataforma	3/03/17	31/03/17
Esquemas base de datos	3/03/17	3/03/17
Mapa general	3/03/17	9/03/17
Seguimiento - Taxistas	10/03/17	16/03/17
Rutas y servicios	17/03/17	22/03/17
Informes	23/03/17	27/03/17
Administración	28/03/17	31/03/17
Pruebas	1/05/17	12/05/17
Pruebas - App BoxoTaxi	1/05/17	5/05/17
Pruebas - Apps BoxoTaxistas	1/05/17	5/05/17
Ajustes relevantes	1/05/17	12/05/17

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Puesta en marcha	15/05/17	23/05/17
Publicidad	15/05/17	19/05/17
Adaptación de piezas	15/05/17	19/05/17
Campañas	22/05/17	23/05/17

### Recursos

Nombre	Función
Andres	Encargado del proyecto
Franklyn	Encargado del proyecto
Jaime	Indefinido

2/2017

# Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

GANTT	85	2017																
Nombre	Función	Semana 9 20/02/17	Semana 10 27/02/17	Semana 11 6/03/17	Semana 12 13/03/17	Semana 13 20/03/17	Semana 14 27/03/17	Semana 15 3/04/17	Semana 16 10/04/17	Semana 17 17/04/17	Semana 18 24/04/17	Semana 19 1/05/17	Semana 20 8/05/17	Semana 21 15/05/17	Semana 22 22/05/17	Semana 23 29/05/17	Semana 24 5/06/17	Semana 25 12/06/17
● Andres	Encargado de.																	
⊕ Franklyn	Encargado de.			150%	150%	150%	150%											
■ Jaime	Indefinido			50%	50%	50%	50%											

6